Отчет об исполнении плана  реализации
муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 мес. 2017 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных  средств  и причины  их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1     «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения»  
	Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист  1кат.

Малявко С.С.
	X
	X
	X
	3 648,442
	3 648,442
	1 162,114
	1 017,192
	2486,328 Освоение планируется в 4 квартале 2017г

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»


	Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист 1 кат.-

Малявко С.С.

	  1.  Заключен муниципальный контракт  от 07.04.2017г.  № 0158300000817000002_77303, работы указанные в муниципальном контракте выполнены на   100%, в том числе произведен  ямочный ремонт и  отсыпка  щебнем  внутрипоселковых дорог.

 2. Заключены договора и муниципальные контракты  на содержание автомобильных дорог в т.ч.вырубка поросли,  уборка снега, покос сорной растительности на обочинах дорог
№ 1 от 23.03.2017г

№ 4 от 10.05.2017г
№ 5 от 16.05.2017г

Муниципальный контракт №5 от 05.06.2017г

Муниципальный контракт №6 от 05.06.2017г
Муниципальный контракт №3 от 17.07.2017г

Муниципальный контракт №6 от 14.08.2017г

Муниципальный контракт №8 от 18.08.2017г

Муниципальный контракт №9 от 23.08.2017г

Муниципальный контракт №11 от 25.08.2017г

Муниципальный контракт №12 от 25.08.2017г

Муниципальный контракт №13 от 05.09.2017г

Муниципальный контракт №14 от 05.09.2017г


	01.01.2017
	31.12.2017
	1 935,221
	1 935,221
	1 017,193
	1 017,192
	918,028 Освоение планируется в 4 квартале 2017г

	4
	Разработка проектной документации на        
                                                                 строительство а/д по ул.Центральная          
                                                                  и ул.Смоленская к ФАПу в х.Петровский
	Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист 1 кат

Малявко С.С
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	1 568,300
	1 568,300
	0,0
	1 568,30
	

	5
	Мероприятия 1.1.2. 

 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» 


	Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист 1 кат

Малявко С.С.

	Проведено обследование состояний автомобильных дорог  и  искусственных сооружений. 
	01.01.2017
	31.12.2017
	144,921
	144,921
	144,921
	-
	

	6
	Контрольное событие  
программы 1.1.    
	 Глава  поселения   Каралкин О.И.

Специалист 1 кат

Малявко С.С.

	Проведено обследование состояний автомобильных дорог  и  искусственных сооружений, а также  содержание автомобильных дорог
	X
	31.12.2017
	X
	X
	X
	X
	

	7
	Подпрограмма 2 .     

  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения»
	
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	8
	ОМ:  2.1. 

«Организация дорожного движения»
	Специалист 1 кат

Малявко С.С.

	Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, установка дорожных знаков, договор № б/н  от 25.03.2016г 
	01.01.2017
	31.12.2017
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	9
	Мероприятие 2.1.1.

 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»


	Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист  1кат.

Малявко С.С.
	Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов
	01.01.2017
	31.12.2017
	0,0
	0,0
	0,0
	-


	

	10
	Контрольное событие
программы  2.1.


	 Глава  поселения Каралкин О.И.

Специалист  1кат.

Малявко С.С.

	 Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.
	X
	31.12.2017
	X
	X
	X
	X
	

	11
	Итого по муниципальной  
программе                         
	
	X
	X
	X
	3 648,442
	3 648,442
	1 162,114
	1 162,114
	2486,328


Глава  Администрации Киселевского сельского поселения                                                                                                             Каралкин О
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»      отчетный период 9 месяцев  2017 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 24.10.2013 № 119. В 2017 году заключено Соглашение с Администрацией Красносулинского района о предоставление межбюджетных трансфертов средств дорожного фонда на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы». 
На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета района и областного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 3 648,442 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило  1 162,114 тыс.рублей или 11,4%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2017 № 6/5 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 3 648,442 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 162,114 тыс. рублей или 31,9 %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. (1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.1.1 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.1.2 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»). В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). 
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. 
На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году финансовые средства не предусмотрены.
сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 мес. 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Киселевского
сельского поселения                                                                                                                          О.И.Каралкин

Специалист 1 категории Малявко С.С.
